TEST PLAN DOCUMENT Spint 2.

Eduard Software V2.1.1

# Document Version:Project Team:1.0Pataki MátéMedzihradszky DénesQA group

# Document Author:Test Project:Szokol Bernadett (QA tester)T360/ Struktúraváltó -B/2

2021.03.01

# TABLE OF CONTENT

Sprint 2.: 2021.03.01 - 03.05

١.	INTENDED AUDIENCE – Célközönség	3.
II.	. INTRODUCTION – Bevezetés	3.
Ш	I. TEST OBJECTIVES - Teszt célkitűzések	3.
IV	/. TEST PLAN	3.
V.		3. 3. 4. 4. 4.
V	II. ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS - Tesztkörnyezeti feltételek	5.
V	III. SCHEDULE – Ütemterv (Menetrend)	5.
IX	RISKS AND CONTINGENCES - Kockázatok és váratlan események 5.	
X	DOCUMENT AND REVISION HISTORY	

#### I.INTENDED AUDIENCE

Scrum Master: Pataki Máté

Product Owner/ Author: Medzihradszky Dénes

QA group: Baginé Barta Emese, Borbás Imre, Kántor Zoltán, Lantos Edit, Onhausz János dr,

Szokol Bernadett, Zsolnai Richárd **Developer:** Medzihradszky Dénes

#### II. INTRODUCTION

Ez a dokumentum a Sprint 2. ciklusban az Eduard V2.1.1 software teszteléséhez szolgál teszt tervként.

# **III. TEST OBJECTIVES**

A tesztelés célkitűzése, hogy bebizonyítsa, hogy ezen szoftververzió funkcionalitása a specifikációnak megfelelően történik.

Ennek érdekében végre fogunk hajtani teszteket, komplett hiba újra teszteléseket.

Újra fogunk tesztelni minden kritikus, magas és közepes súlyosságú hibát és regressziós teszteket fogunk végezni.

A még le nem fedett funkciókra teszteseteket készítünk és végrehajtjuk azokat.

#### **IV. TEST PLAN**

#### **ENTRY CRITERIA**

- Eduard specifikáció V1.1
- Tesztelhető, stabil software build.
- Előkészített tesztkörnyezet és tesztadatok.

# **EXIT CRITERIA**

- Az elkészült és rendelkezésre álló tesztek legalább 90%-át végrehajtottuk.
- Az összes magas prioritású tesztet végrehajtottuk.
- A tesztciklus jelentési fázisáig, a fejlesztés által kijavított minden kritikus, magas és közepes súlyosságú hibán ellenőrző tesztelést végeztünk.
- A regressziós tesztkészletet végrehajtottuk.

# **SCOPE OF TESTING**

- További funkcionális teszteket fogunk létrehozni a követelmény specifikáció és az előző Sprint felderítő tesztjeinek alapján, majd ezeket végrehajtjuk.
- A még nem érintett követelményeket legalább 1 tesztesettel le fogunk fedni.
- Hibajegyeket fogunk felvenni, ahol az indokolt.
- Az előző Sprintben(1) végrehajtott blokkolt és hibás teszteseteket átnézzük és javítjuk, ha szükséges, majd újra futtatjuk.
- Az előző Sprintben azon teszteseteket, amelyek hibákat tártak fel, a fejlesztő javítása után újra futtatjuk - ellenőrző tesztelést csinálunk.
- Regressziós tesztelést fogunk végezni.

# WORKFLOW - munkafolyamat

- A tesztadatok előkészítését a QA group fogja végezni.
- A fejlesztői csapat felelős minden általunk (QA group) létrehozott hiba kijavításáért és értesíteni fognak a hibák kijavításáról.
- A tesztelői csapat szoros együttműködésben fog a tesztelésben előre haladni a fejlesztő csapattal.
- Test Management softwares:

A hibák, hibajegyek kezelésére a Redmine software-t fogjuk használni.

A Tesztesetek létrehozását és végrehajtását a TestLink software-ben végezzük.

#### **TEST CASES**

Tesztelési tevékenységek: Tervezett teszt esetek

Test type	Number of tests	Criticality
Feature test	7	High
Feature test	16	Medium
Feature test	0	Low

Retest	13	High
Retest	7	Medium
Retest	2	Low
Regression test	12	High
Regression test	10	Medium
Regression test	1	Low
Overall	68	

# V. TEST PRINCIPLES

- Tesztelésünk fókuszálni fog arra, hogy lefedjük az üzleti célokat költséghatékonyan és a minőséget szem előtt tartva.
- Tesztelésünknek ismételhetőnek, mérhetőnek és reprodukálhatónak kell lenniük.
- Tesztelésünket több fázisra oszthatjuk, minden fázisban a teszt célkitűzéseinek megfelelő teszteket fogjuk végrehajtani.

# VI. TESTING DELIVERABLES AND ARTIFACTS

Test case specification Test Plan Test Report Bug tickets, Features Bug reports

#### VII. ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

Internet kapcsolat

Eduard Software új verziója a regressziós tesztelés végrehajtáshoz. (V2.1.1)

Eduard Software specifikáció

Hibajavítások dokumentációja (javított hibajegyek).

# Tesztkörnyezet:

apache-tomcat-6.0.39, java: jdk-8u281, Google Chrome 88.0.4324.182, Windows 10 Pro version: 20H2 build: 19042.804, mariadb -java client 2.7.2.jar, Eduard DB shema, Eduard v2.1.1

# VIII. SCHEDULE

2021.03.01: Teszt tervezés kezdete, előző Sprint (1) javított hibajegyek teszteseteinek újra futtatása, további tesztesetek írása.

2021.03.03: Teszt végrehajtás kezdete.

2021.03.04: Regressziós tesztek.

2021.03.05: Tesztelési fázis vége.

# IX. RISKS AND CONTINGENCES

Risk	Probability	Impact	Description
Covid vírus	Medium	3	Munka erőforrás vesztés esetén nőhet az időráfordítás.

#### X. DOCUMENT AND REVISION HISTORY

Version	1.0
Name (s)	Szokol Bernadett
Date	2021.03.01
Change Description	Kezdeti dokumentum létrehozása

Version	1.1
Name (s)	Szokol Bernadett
Date	2021.03.04
Change Description	Eduard Software v2.1.1 → (előző verzió v2.1)